
 



 



 



 



 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ................................................................................................................... 6 

1 Анализ теории и практики................................................................................... 8 

2 Техническая и эксплуатационная характеристика участковой станции «Д»

 ................................................................................................................................. 13 

2.1 Техническая характеристика .......................................................................... 13 

2.2 Эксплуатационная характеристика ............................................................... 17 

3 Технология работы станции «Д» ...................................................................... 21 

3.1 Работа с пассажирскими транзитными поездами ........................................ 21 

3.2 Работа с грузовыми транзитными поездами ................................................ 23 

3.3  Работа с поездами и вагонами, поступающими в переработку................. 28 

3.4 Организация и нормирование маневровой работы ..................................... 31 

3.5  Подготовка грузовых составов своего формирования к отправлению .... 35 

3.6 Работа с соединенными, длинносоставными, тяжеловесными поездами и с 

поездами повышенной массы и/или длины ........................................................ 39 

3.7 Расчет числа бригад ПОТ ............................................................................... 41 

4  Разработка суточного плана  графика работы станции .............................. 46 

4.1 Построение суточного плана графика .......................................................... 46 

4.2 Показатели суточного плана  графика при существующей технологии 

работы станции «Д» .............................................................................................. 48 

5 Реконструкция станции «Д».............................................................................. 57 

6 Этапность реконструкции ................................................................................. 62 

6.1 Первый пусковой этап .................................................................................... 62 

6.2 Расчет показателей второго суточного план-графика ................................. 66 

6.3 Второй пусковой этап ..................................................................................... 70 

6.4 Расчет показателей третьего суточного план-графика ............................... 72 



6.5 Третий пусковой этап ..................................................................................... 77 

6.6 Расчет показателей четвертого суточного план-графика ........................... 79 

7 Расчет эксплуатационных расходов при ожидании пропуска поездов в 

период реконструкции станции ........................................................................... 83 

7.1 Изменение эксплуатационных расходов ...................................................... 83 

7.2 Изменение эксплуатационных расходов за счет увеличения времени хода 

поездов .................................................................................................................... 84 

8 Безопасность жизнедеятельности ..................................................................... 89 

8.1 Экспертиза дипломного проекта на соответствие требованиям 

безопасности и экологичности ............................................................................ 89 

8.2 Организация обеспечения спецодеждой дежурных стрелочных постов .. 91 

Заключение ............................................................................................................ 98 

Список использованных источников ................................................................ 100 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Расписание поездов ......................................................... 103 

  

 



 



 



 


